
Dura Vermeer NOK Realisatie RBS

Project: SOK Kademakers - Recht Boomssloot Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Uitgangspunten:

Opgesteld: Rolf Mallee
Versie: 2.0
Datum:

Onderdeel Monitoring l deformatiemeting
Nummer: 7

Omschrijving Aantal Eenh Eh prijs Arbeid norm Materiaal norm Materieel Onderaan-
neming / 

Leverancier

Totaal

1 Offertekosten opstellen VTW
Projectleider 2,00       uur 144,00€         288,00€              288,00€                     
Contractmanager uur 144,00€         

Senior Werkvoorbereider / Projectcoördinator 1,00       uur 125,00€         125,00€              125,00€                     

Hoofduitvoerder 2,00       uur 118,00€         236,00€              236,00€                     

Uitvoerder uur 105,00€         

Senior Calculator uur 125,00€         

Financieringskosten (1% per maand) mnd

Subtotaal Opstelkosten 649,00€                     

2 Inkoopkosten

Subtotaal Inkoopkosten -€                           

3 Discussie omtrent monitoringsplan
Projectleider 2,00       uur 144,00€         288,00€              288,00€                     
Senior Werkvoorbereider / Projectcoördinator 3,00       uur 125,00€         375,00€              375,00€                     

1,00       post 1.953,00€      1.953,00€          1.953,00€                  

> uitvoering ploeg 12 uur
> voorbereiding en verwerking 5 uur
> materiaal: boutjes en stickers

Herhalingsmetingen 48,00     weken 1.182,50€      56.760,00€        56.760,00€                

Minus bestekpost 130220 “Uitvoering herhalingsmeting 15,00-     keer 616,13€         -9.241,95€         -9.241,95€                 

Subtotaal Directekosten 50.134,05€                

Indirecte bouwplaatskosten

Subtotaal indirectekosten -€                           

Subtotaal 50.783,05€        

WR %        van 50.783,05    -€                   

AK 12,30 %        van 50.783,05    6.246,32€          

In het monitoringsplan staan meer meetpunten dan aangeven in het bestek. Op verzoek van de gemeente Amsterdam moeten 
de extra meetpunten uit het monitoringsplan aangebracht worden op de gevel. Tevens wordt op verzoek van de Gemeente 
afwijkend van het bestek elke week een herhalingsmeting uitgevoerd. Deze opstelling houdt er rekening mee dat post 130220 
wel volledig wordt opgevoerd.

Extra 0-meting incl. plaatsen ontbrekende punten op de gevels i.v.m. aanvullende meetpunten uit het monitoringsplan.
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Saldo meer- en minderwerk (excl. BTW) 57.029,37€        

Akkoord namens Dura Vermeer Martijn Groen d.d.

Akkoord namens Gemeente Amsterdam John Kunst d.d.
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