

**Uitgangspunten:**  
 In het monitoringsplan staan meer meetpunten dan aangeven in het bestek. Op verzoek van de gemeente Amsterdam moeten de extra meetpunten uit het monitoringsplan aangebracht worden op de gevel. Tevens wordt op verzoek van de Gemeente afwijkend van het bestek elke week een herhalingsmeting uitgevoerd. Deze opstelling houdt er rekening mee dat post 130220 wel volledig wordt opgevoerd.

Omschrijving	Aantal	Eenh	Eh prijs	Arbeid	norm	Materiaal	norm	Materieel	Onderaan- neming / Leverancier	Totaal
<b>1 Offertekosten opstellen VTW</b>										
Projectleider	2,00	uur	€ 144,00	€ 288,00						€ 288,00
Contractmanager		uur	€ 144,00							
Senior Werkvoorbereider / Projectcoördinator	1,00	uur	€ 125,00	€ 125,00						€ 125,00
Hoofduitvoerder	2,00	uur	€ 118,00	€ 236,00						€ 236,00
Uitvoerder		uur	€ 105,00							
Senior Calculator		uur	€ 125,00							
Financieringskosten (1% per maand)		mnd								
<b>Subtotaal Opstelkosten</b>										<b>€ 649,00</b>
<b>2 Inkoopkosten</b>										
<b>Subtotaal Inkoopkosten</b>										<b>€ -</b>
<b>3 Discussie omtrent monitoringsplan</b>										
Projectleider	2,00	uur	€ 144,00	€ 288,00						€ 288,00
Senior Werkvoorbereider / Projectcoördinator	3,00	uur	€ 125,00	€ 375,00						€ 375,00
<b>Extra 0-meting incl. plaatsen ontbrekende punten op de gevels i.v.m. aanvullende meetpunten uit het monitoringsplan.</b>	1,00	post	€ 1.953,00					€ 1.953,00		€ 1.953,00
> uitvoering ploeg 12 uur > voorbereiding en verwerking 5 uur > materiaal: boutjes en stickers										
<b>Herhalingsmetingen</b>	48,00	weken	€ 1.182,50					€ 56.760,00		€ 56.760,00
Minus bestekpost 130220 "Uitvoering herhalingsmeting	15,00	keer	€ 616,13					€ -9.241,95		€ -9.241,95
<b>Subtotaal Directekosten</b>										<b>€ 50.134,05</b>
<b>Indirecte bouwplaatskosten</b>										
<b>Subtotaal indirectekosten</b>										<b>€ -</b>

**Subtotaal** € **50.783,05**

WR % van 50.783,05 € -  
 AK 12,30 % van 50.783,05 € 6.246,32

Saldo meer- en minderwerk (excl. BTW)

€ 57.029,37

<b>Akkoord namens</b>	Dura Vermeer	Martijn Groen	d.d.
<b>Akkoord namens</b>	Gemeente Amsterdam	John Kunst	d.d.
